

Cod proiect: HURO 0801/081
Acronim proiect: Rețea transport
Beneficiar: Municipiul Arad

CALENDAR DE ACTIVITĂȚI

Perioada		Obiectiv*	Acțiune	Locație	Rezultat estimat*	Stadiu
An	Lună					
2009	<i>Ianuarie</i>					
	<i>Februarie</i>					
	<i>Martie</i>					
	<i>Aprilie</i>					
	<i>Mai</i>					
	<i>Iunie</i>					
	<i>Iulie</i>					
	<i>August</i>					
	<i>Septembrie</i>					
	Octombrie	<i>Încheiere contracte</i>	<i>Semnare Declarație de parteneriat</i>	<i>Gyula</i>	<i>Declarație de parteneriat (anexă la Contract de finanțare)</i>	<i>Finalizat 14 oct. 2009/30 oct. 2009</i>
	Noiembrie	<i>Management de proiect Demarare achiziții publice</i>	<i>Încheiere contract</i>	<i>Arad</i>	<i>Contract Achiziție echipament de birou Achiziție traduceri</i>	<i>Finalizat nov. 2010</i>
	Decembrie	<i>Management de proiect Demarare achiziții publice</i>	<i>Organizare procedură de achiziție publică</i>	<i>Arad</i>	<i>Documentație licitație Decembrie 2009 – Februarie 2010</i>	<i>Finalizat febr. 2010</i>
	<i>Activități comunicare</i>	<i>Curs instruire</i>	<i>Oradea</i>	<i>Instruire management proiect – 5 persoane</i>	<i>Finalizat 10 dec. 2009</i>	

* În completarea obiectivelor și rezultatelor se va avea în vedere corelarea cu cele menționate în Cererea de finanțare aprobată.

		<i>Management de proiect Contract de cofinanțare (I)</i>	<i>Elaborare documente+completare formulare</i>	<i>Arad</i>	<i>Documente necesare încheierii Contractului de cofinanțare cu Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței – 7 documente întocmite</i>	<i>Finalizat</i>
2010	Ianuarie	<i>Management de proiect Contract de cofinanțare (II)</i>	<i>Elaborare documente+completare formulare</i>	<i>Arad</i>	<i>Documente necesare încheierii Contractului de cofinanțare cu Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței – 8 documente întocmite (Total 15 documente)</i>	<i>Finalizat</i>
	Februarie	<i>Management de proiect Organizare licitație "Studiu privind dezvoltarea rețelei de circulație"</i>	<i>Publicare anunț licitație SEAP, JOUE</i>	<i>Arad</i>	<i>Invitație participare licitație – 1 buc.</i>	<i>Finalizat 2 febr. 2010</i>
		<i>Management de proiect</i>	<i>Instruire BRECO</i>	<i>Arad</i>	<i>Instruire management proiect – 5 pers. instruite</i>	<i>Finalizat 18 febr. 2010</i>
		<i>Activități de comunicare Conferință lansare proiect (1)</i>	<i>Conferință de presă Publicare comunicat de presă Publicare articole pe internet</i>	<i>Arad</i>	<i>Comunicat de presă/articol PR – 1 buc. Conferință de presă – 1 buc. Materiale infomare: pliante 100 buc., mape personalizate 96 buc., rol-up banner 1 buc.</i>	<i>Finalizat 26 febr. 2010</i>
	Martie	<i>Management de proiect</i>	<i>Deschidere oferte</i>	<i>Arad</i>	<i>Oferte depuse/deschise</i>	<i>Finalizat 18 martie 2010</i>
		<i>Management de proiect Încheiere Contract de cofinanțare</i>	<i>Semnare Contract de cofinanțare cu Guvernul României</i>	<i>Arad/București</i>	<i>Contract de cofinanțare – 1 buc.</i>	<i>În derulare</i>

	Activități de comunicare	Comunicare către LP a Contractului de Cofinanțare – termen 10 zile calendaristice de la semnare	Arad/Gyula	Comunicare document - 1 buc.	
<i>Aprilie</i>	Management de proiect Raport de progres al Partenerului – Inițial (1)	Raportare – termen 15 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei de raportare	Arad	Raport tehnic și financiar 1 buc. Cerere de rambursare 1 buc.	Termen: aprilie 2010
<i>Aprilie</i>	Management de Proiect Încheiere contract de servicii pentru “Studiu de trafic”	Atribuire/Semnare Contract de servicii pentru “Studiu privind dezvoltarea rețelei de circulație”		Atribuire/semnare contract – 1 buc.	În derulare 15 aprilie 2010
<i>Mai</i>					
<i>Iunie</i>					
<i>Iulie</i>	Activități de comunicare Conferință intermediară derulare proiect (2)	Conferință de presă Diseminare informații referitoare la implementarea proiectului	Arad	Conferință de presă – 1 buc. Articole presă – 2 buc. Publicare material informativ pe pagina de internet a instituției Materiale infomare: pliante 100 buc., mape personalizate 100 buc.	
<i>August</i>	Management de proiect Raport de progres al Partenerului – Intermediar (2)	Raportare – termen 15 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei de raportare	Arad	Raport tehnic și financiar – 1 buc. Cerere de rambursare 1 buc.	
<i>Septembrie</i>					
<i>Octombrie</i>					
<i>Noiembrie</i>					

	<i>Decembrie</i>	Management de proiect Raport de progres al Partenerului – Final (3)	Raportare – termen 30 zile calendaristice calendaristice de la sfârșitul perioadei de raportare	Arad	Raport tehnic și financiar – 1 buc. Cerere de rambursare	
:		Activități de comunicare Organizare eveniment încheiere proiect (3)	Conferință de presă Publicare comunicat de presă Publicare articole pe internet	Arad	Comunicat de presă/articol PR – 1 buc. Conferință de presă – 1 buc. Materiale infomare: pliante 150 buc., mape personalizate 150 buc.	
:						

Actualizat 2 la data de 23.03.2010