

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2023

privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”
- Cod SMIS 128371, în vederea finalizării activităților si asigurării funcționalității sale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 101246/13.12.2023,

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”- Cod SMIS 128371”, înregistrat cu nr. 101248/13.12.2023,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 283/2019 privind aprobarea proiectului” Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii” și a cheltuielilor legate de proiect , cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4- *Sprijinirea dezvoltării urbane durabile -Obiectivul 4.3. – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România și Bugetul local al Municipiului Arad. Strategia Integrală de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad (inclusiv PMUD), finanțabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,*

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 privind stabilirea unor acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), b), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Proiectul „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”- Cod SMIS 128371, finanțat în cadrul POR 2014-2020 se declară nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Art. 2. Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 30.06.2024, în vederea finalizării activităților proiectului și asigurării funcționalității sale.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile estimate legate de proiect în cuantum 420.000 lei, reprezentând valoarea restului de executat estimat, certificarea performanței energetice la finalizarea lucrărilor, cote finale ISC/CSC și finanțarea acestuia din fonduri ale bugetului general al Municipiului Arad.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, Domnul Bibarț Călin Laurențiu, să semneze actul aditional la contractul de finanțare a proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”- Cod SMIS 128371.

Art. 5. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin *Unitatea de Implementare a Proiectului* „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”- Cod SMIS 128371, *și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 101246/13.12.2023

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajare ca Zonă de Acord”- Cod SMIS 127360”, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3. – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România și Bugetul local al Municipiului Arad. Strategia Integrală de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad (inclusiv PMUD), finanțabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii” - Cod SMIS 128371” este în implementare și există posibilitatea ca acesta să nu fie finalizat până la încheierea programului la data de 31.12.2023.

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de management pentru POR 2014-2020, în vederea încheierii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care nu se încheie la 31.12.2023 se pot declara nefinalizate cu condiția finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse până cel târziu la data de 31.12.2024.

Ținând cont de nefinalizarea lucrărilor proiectului până la sfârșitul acestui an, certificatul performanței energetice la finalizarea lucrărilor și plata cotelor finale ISC/CSC în vederea finalizării lucrărilor și asigurării funcționalității proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii” Cod SMIS 128371”,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii” Cod SMIS 128371”, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale.

p. PRIMAR,
Bibart Călin
VICEPRIMAR
Lazăr Faur

Municipiul Arad
Unitatea de Implementare a Proiectului
„Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii” Cod SMIS 128371”,
Nr. 101248/13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 101246/13.12.2023 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii” Cod SMIS 128371”, in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii sale.

Având în vedere considerentele:

Municipiul Arad este beneficiarul finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 2014 - 2020 pentru Axa 4- *Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3. – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România și Bugetul local al Municipiului Arad. Strategia Integrală de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad (inclusiv PMUD), finanțabile prin intermediul POR 2014-2020, Axa Prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.* a Proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”- Cod SMIS 128371”.

Pornind de la necesitatea *îmbunătățirii serviciilor sociale, educaționale si cultural – recreative, alături de asigurarea unor spații publice urbane facile activităților si beneficiarilor proiectului si anume, persoanele din zone urbane marginalizate* a fost depusă solicitarea de finanțare și s-a finanțat acest proiect, conform Contract de finanțare nr. 4735/31.05.2021.

Pentru desfășurarea activităților s-a construit un Centru multifuncțional pentru persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala.

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 283/2019.

Pe parcursul execuției, modificările legislative apărute ca urmare a creșterii prețurilor resurselor necesare execuției, precum și unele revizuri ale soluțiilor tehnice au determinat ajustarea prețurilor contractului de lucrări și implicit a bugetului proiectului.

Ajustarea valorii contractului de lucrări s-a realizat etapizat și influențează direct valoarea proiectului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Lucrările s-au desfășurat anevoios în special în perioadele cu ploi sau cele de iarnă când a fost îngreunat accesul cu utilaje în incinta șantierului, întârzierea realizării Racordului la Gaz si Energie Electrică (montaj contror), lucrari ce nu au tinut de constructor, lucru ce a intarziat punerea in functiune a utilajelor si probele/testele si convocarea receptiei finale, ceea ce a determinat întârzieri față de graficul inițial asumat față de finanțator. În prezent lucrările sunt în fază avansată, punerea in functiune a utilajelor dar există rezerva de a nu reuși recepționarea lucrărilor până la final de luna decembrie, motiv pentru care, avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 207/2023 emisa de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de

Autoritate de management pentru POR 2014-2020, in vederea incheierii Programului Operational Regional 2014-2020 pentru proiectele nefinalizate, există posibilitatea, declarării proiectelor ca nefinalizate, cu condiția finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse până cel târziu la data de 31.12.2024.

În cazul acestui proiect, estimăm terminarea implementării până cel târziu la data de 30.06.2024. De asemenea, facem precizarea că din totalul restului de executat la data prezentă, până la finalul anului se decontează 98% din valoarea eligibilă, care va fi solicitată la rambursare.

În valoarea calculată a cheltuielilor estimate necesare pentru finalizarea proiectului din fonduri proprii în sumă de 420.000 lei s-a cuprins valoarea ajustată a restului de executat, rezerva de implementare și cheltuielile aferente activităților proiectului aprobate conform contractului de finanțare (cheltuieli pentru servicii de dirigenție șantier, asistență proiectant, audit financiar, informare și publicitate, cote ISC, audit final).

In baza celor de mai sus, propunem adoptarea hotararii de consiliu pentru aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii”- Cod SMIS 128371”, in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege.

RESPONSABIL TEHNIC
Petreus Adrian

Vizat Juridic
Ples Ramona

Resp Financiar
Radu Carmen

Responsabil achizitii
Hant Adrian