

CONSILIUL LOCAL

Nr. 677/14.11.2024

H O T Ă R Ă R E A nr. ____
din _____ 2024

privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul
„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe
arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,
în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de
aprobare înregistrat cu nr. 95744/ 14.11.2024,

Analizând Raportul Unității de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport
public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și
strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, înregistrat cu nr. 95748/ 14.11.2024,

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019 privind aprobarea
proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să
asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS
127811 și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr.659 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea noii durate si a cheltuielilor
estimate aferente acestui proiect,

Ținând cont de prevederile Ghidului solicitantului pentru proiectele prin care se solicită
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa 4, Obiectivului Specific
4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”,

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management
Programul Operațional Regional 2014-2020 privind stabilirea unor acțiuni AM/OI de pregătire
în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru proiectele care au
fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista
proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate,

Cu respectarea Ordonanței de Guvern nr. 25/2024 pentru prorogarea unor termene
prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general
pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit.
k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1 Se constată că Proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 finanțat în cadrul POR 2014-2020 a fost declarat nefinalizat, conform Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 659 din 28 noiembrie 2023.

Art. 2 Se aprobă noua durată de implementare a proiectului până la data de 31.07.2025, în vederea finalizării activităților proiectului și asigurării funcționalității sale.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile estimate legate de proiect în cuantum de 21.000.000 lei, pentru anul 2025, reprezentând valoarea restului de executat estimat și finanțarea acestuia din fonduri ale bugetului general al Municipiului Arad.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Municipiului Arad, Domnul Bibarț Călin Laurențiu, să semneze actul adițional la contractul de finanțare a proiectului Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811.

Art. 5 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad prin Unitatea de Implementare a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 95744/ 14.11.2024

În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Realizarea legăturii rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare este un traseu care include construirea podului peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna și reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pentru realizarea proiectului Municipiul Arad este beneficiarul unui contract de finanțare în cadrul POR 2014 -2020, Axa 4, *Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”*

Ținând cont de nefinalizarea lucrărilor proiectului până la sfârșitul acestui an, conform Instrucțiunii 207/2023 a A.M.P.O.R, în vederea finalizării lucrărilor și asigurării funcționalității proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale.

p. PRIMAR, Bibarț Călin
VICEPRIMAR
Lazăr Faur

Municipiul Arad

Unitatea de Implementare a Proiectului

„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811,

Nr. 95748/ 14.11.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 95744/ 14.11.2024, a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect : aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale.

Având în vedere considerentele:

Municipiul Arad este beneficiarul finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ” Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, a Proiectului „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811. Pornind de la necesitatea de realizare a unei legături rutiere între UTA și zona străzii Ștefan cel Mare, a fost propus acest proiect care include și realizarea unui pod peste Mureș în continuarea străzii A. Șaguna. Acest traseu de autobuz va închide inelul de circulație prin legătura directă spre traseul liniei de tramvai din str. Ștefan Cel Mare și Calea Timișorii.

Realizarea noului traseu de transport public cu autobuzul, reprezintă o alternativă a legăturii cartierelor din zona de vest a orașului spre cartierul Aradul Nou și invers.

Pe lângă aceste activități se adaugă încă două obiective complementare ca și activitate privind mobilitatea urbană și anume -Implementarea sistemului de închiriere biciclete în Municipiul Arad și achiziționarea a 10 autobuze electrice.

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 416/2019, iar finanțarea se derulează conform Contract de finanțare nr. 4896/89766/20.11.2019.

Pe parcursul execuției, modificările legislative apărute ca urmare a creșterii prețurilor resurselor necesare execuției, precum și unele revizuirii ale soluțiilor tehnice au determinat ajustarea prețurilor contractului de lucrări și implicit a bugetului proiectului.

Ajustarea valorii contractului de lucrări s-a realizat etapizat și influențează direct valoarea proiectului în conformitate cu prevederile legale aplicabile (HG 1/2018).

Contractul de execuție lucrări, care include și realizarea podului peste Mureș a fost semnat în ianuarie 2022 și are o durată de execuție de 28 luni, adică până în luna mai 2024. Prin actul adițional nr. 1 la acordul contractual de execuție lucrări s-a prelungit durata de execuție până la data de 21.11.2024. Antreprenorul a solicitat prin revendicarea din luna noiembrie o nouă prelungire a duratei de execuție până la data de 31.01.2025, revendicare cu care supervisorul a fost de acord, urmând a se proceda la întocmirea actului adițional.

Având în vedere situația de a depăși data de 31.12.2024, conform prev. OUG. 25/2024 și a Instrucțiunii nr. 207/2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de management pentru POR 2014-2020, există posibilitatea prelungirii duratei de implementarea a proiectelor nefinalizate, din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse până cel târziu la data de 31.12.2025.

În cazul acestui proiect, estimăm terminarea implementării până cel târziu la data de 31.07.2025.

De asemenea, facem precizarea că valoarea eligibilă a proiectului a fost decontată de către finanțator până în luna decembrie 2023.

Valoarea neeligibilă a proiectului rămasă de executat se referă la lucrările aferente execuției podului și a lucrărilor complementare (iluminat, probe tehnologice, etc.), valori care au fost asumate de către Municipiul Arad, conform contractului de finanțare.

În valoarea calculată a cheltuielilor estimate ca necesare pentru finalizarea proiectului din fonduri proprii în sumă de 21.000.000 lei s-a cuprins valoarea lucrărilor rămase de executat, ajustarea plătită și estimată pentru rest a valorii contractului, valoarea estimată a lucrărilor conform ordinelor de modificare a proiectului și cheltuielile aferente activităților proiectului aprobate conform contractului de finanțare (cheltuieli pentru servicii de dirigenție șantier, asistență proiectant, audit financiar, informare și publicitate, cote ISC, etc).

In baza celor de mai sus, propunem adoptarea hotararii de consiliu pentru aprobarea noii durate si a cheltuielilor estimate pentru proiectul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” - Cod SMIS 127811, in vederea finalizarii activitatilor si asigurarii functionalitatii sale, ca fiind oportună și legală, întrunind cerințele prevăzute de lege.

MANAGER PROIECT	RESPONSABIL FINANCIAR	RESPONSABIL TEHNIC
Gurban Sorin	Alina Trînc	Puia Adrian

VIZAT JURIDIC
Tomoș Cristian