PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII

NR. 63T mads 06 202/

CAIET DE SARCINI

YServicii de asistentd tehnici - dirigentie de Santier” pentru executia lucririlor:

» Amenajare statii de autobuz in Municipiul Arad”

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea §i prezentarea
ofertei §i constituie ansamblul cerinfelor, la baza cérora se elaboreazi de cétre ofertant

propunerea financiar.

L. INFORMATII GENERALE

Autoritatea Contractantd

Denumire: MUNICIPIUL ARAD

Adresa; B-dul Revolutiei, nr. 75, cod pogtal 310130, judetul Arad, Romania
Numar de telefon: 0257/281850 int.142

Fax: 0257/255529

Denumirea serviciului : Servicii de asistent tehnica dirigentie de santier

Amplasamentul : judeful Arad, Municipiul Arad.

Obiectul caietului de sarcini: ¥Servicii de asistenta tehnici - dirigentie de Santier” pentru

executia Iucriirilor: “Amenajare statii de autobuz in Municipiul Arad”
II. FORMA DE CONTRACT

Forma de contract este contract de achizitie publici de servicii.

111, DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATI

1.Descrierea lucririlor pentru care se solicitd servicii de asistenti si supraveghere tehnici
(dirigentie de santier)

Avénd in vedere cerinfa tot mai mare de mijloace de transport in comun acolo unde nu ajunge
tramvaiul si pentru promovarea transportului in comun care contribuie la reducerea emisiilor de
CO02, a fost introdus autobuzul, iar din acest motiv pentru Municipiul Arad se doreste amenajarea
statiilor de autobuz pentru facilitarea asteptérii autobuzului in conditii favorabile. Stafiile vor
dispune de biinci, coguri gunoi si panou afisaj, citeva dintre ele vor cuprinde copertind, iar 3 vor
avea §i grup sanitar. Necesitatea acestei investitii deriva din importanta unei legturi rutiere



alternative/suplimentare care si poaté prelua traficul, datoritd numéarului de autovehicule aflat in
permanent crestere, Totodatd lucrarea va incuraja transportul in comun, reducénd deplasarea cu
autoturisme private respectiv va contribui la reducerea timpilor de deplasare §i implicit la
reducerea poludrii. Din cele 147 statii existente, propuse spre reabilitare, 29 amplasamente statii
nu au primit aviz favorabil Enel, deoarece se afld in zonele de protectie a refelei de electricitate a
“E-distributie banat”, iar una nu se realizeaza fiind proprietate privati. Pentru Municipiul Arad a
fost finan{ati realizarea unei documentatii — faza DALI care s-a aprobat prin HCLM nr. 107/2019.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investitie, in buget s-a finangat realizarea proiectului
tehnic de executie alituri de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada lucrérilor,
urménd ca in acest an s# se finanjeze executia lucrdrilor.

Statiile propuse pentru amenajare sunt localizate pe toaté suprafata Municipiului Arad §i
deservesc 7 linii de autobuz §i 2 linii de microbuz.

Statiile de autobuz pentru imbarcarea/debarcarea publicului calator de pe raza Municipiului
Arad au 0 amenajare partiala si nu dispun de dotarile necesare, fiind semnalate urmatoarele
deficiente:

- Nu prezinta alveola in afara pértii carosabile;

- Nu prezintd marcaje stradale;

- Lipsa indicatoarelor rutiere i indicator cu denumirea staiei;
- Nu prezinti cii de acces;

- Nu prezinti facilititi pentru persoanele cu dizabilitati;

- Nu prezinti peron pentru calétori;

- Nu prezinta panou de afisaj a orarului de circulatie;

- Nu prezinta cosuri de gunoi;

- Nu prezints brangamente electrice pentru utilititile stafiei.

- Nu prezinti grupuri sanitare.

Prin proiectul tehnic de executie se propune:

Structura de rezisten{3 a peroanelor statiilor e constituitd in functie de amplasament astfel:

- strat asfalt si borduri

- pavele din beton — ecologice si borduri. in cazul peroanelor propuse pe spatiu verde existent se
vor prevedea pavele ecologice si insiméntare.

- teren natural

Constructii si dotiri statii:

Realizare alveola in afara partii carosabile;

Realizare marcaje stradale;

Realizare indicatoarelor rutiere si indicator cu denumire statie;
Realizare cai de acces;

Realizare facilitati pentru persoanele cu dizabilitati;
Realizare peron pentru calatori;

Realizare panou de afisaj a orarului de circulatie;

Realizare cosuri de gunoi;

Realizare copertine cu structura de rezistenta metalica si fundatii izolate

Realizare grup sanitar automat, capsulat pentru femei, b#rbafi si persoane cu
dizabilitati.

Pentru statiile cu grupuri sanitare in cadrul contractului se vor realiza §i brangamentele
la utiliti¢i — apa, canal menajer §i energie electrica.

Se vor respecta normele de protectia muncii §i normele PSI in vigoare.



Se propune amenajarea a patru statii centrale mari, 3 dintre ele necesiti toalete publice:

49.Podgoria (Sens de mers spre Zimand, Gara CFR) - B-dul Revolutiei nr.22 (Terasa
Podgoria)

71.Bujac (Sens mers spre Podgoria) — str. Trotugului nr, 17
90.Piata Romana ( Cap de linie) — str. Mucius Scaevola or. 4-6

20.Billa (Sens mers spre Podgoria) — Bulevardul Nicolae Titulescu, colf cu Str. Voinicilor.
(fara grup sanitar)

Statia Podgoria este statie de tip S1:

Statie tip S1:

Hol - S = 7,68 mp

G.S. Barbati - S = 5,18 mp
G.S. Femei~ S = 5,18 mp
Zona asteptare — S = 29,88 mp
S totala = 60 mp

Statia Piata Romana si Bujac este stafie de tip S2:

Statie tip S2:
G.S.-8=5,18mp

Zona asteptare — S = 6,13 mp
S totala = 16,2 mp

Statia Billa este statie de tip S3:

Statie tip S3:
Zona asteptare — S = 14,15 mp

S totala=16,2 mp

2.0bligatiile, Responsabilititile si Autoritatea Prestatorului

Scopul serviciilor Dirigintelui de santier pentru obiectivul de investifie ce face obiectul

Contractului de executie este de a oferi achizitorului garanfia cd Executantul c#ruia i-a fost
atribuit respectivul contract, va indeplini toate responsabilititile asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementarile tehnice, proiectul tehnic cu detaliile de executie si

caietul de sarcini.

Activitatea dirigintelui va fi condusé de urmétoarele principii: respectarea prevederilor
normative in domeniu; impartialitate, atit fati de Achizitor cét si fatd de Executantul lucrérilor;

profesionalism; fidelitate.

Dirigintele de santier i5i va desfdgura activitatea conform prevederilor prezentului



Contract de servicii, respectind prevederile legale in relatiile cu Executantul titular al

Contractului de lucréri de execufie, cu Inspectoratul de Stat in Constructii, cu autoritétile locale.

Dirigintele de santier, rdspunde in fata institutiilor de control (Curtea de Conturi, etc) in
mod solidar cu responsabilul numit de cétre autoritatea contractantd numit de catre Priméria

Municipiului Arad.

Aviand in vedere natura §i complexitatea lucrarilor se solicita prestarea serviciului de cétre
specialigti diriginti de santier care s fie atestati pentru:

- 1. domeniul 2,1 - Constructii civile, industriale si agricole — categoria de importanti D

- 2. Domeniul 8.1 - Instalatii electrice

- 3. Domeniul 8.2 — Instalatii sanitare

Activitatea specialigtilor in constructii consti in asistentd tehnicd si supervizare pentru

lucréiri. Se solicitd prezenta in santier zilnic minim 2 ore pe perioada executiei lucririlor.

Obligatiile si rispunderile dirigintelui de santier:
Conform art. 44 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a

dirigintilor de santier, in exercitarea verificirii realizarii corecte a executéirii lucrérilor de

constructii, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si rispunderi:

A.in perioada de pregiitire a investitiei:

verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

verifici concordanfa dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor si ale proiectului;

studiazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;

verificd existen{a tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;
verificd respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de
proiecte atestati si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul,;
verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

preiau amplasamentul i reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcing;
participd, impreun cu proiectantul si cu executantul la stabilirea bornelor de reper;

predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

. intocmegte anunfului de incepere a lucririlor gi depune la emitentul autorizatiei i la 1.S.C.;

. verificd existenfa panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor

legale si daci este amplasat la loc vizibil;



B. in perioada executiei lucririlor:

. urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale

proiectelor, caietelor de sarcini i ale reglementérilor tehnice in vigoare;

verificé existenta documentelor de certificare a calitétii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

verifici respectarea tehnologiilor de execufie, aplicarea corects a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici si in reglementérile tehnice;

verifici respectarea "Planului calitatii", a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

interzic executarea de lucréri de cétre personal necalificat;

8. participd si reprezintd beneficiarul la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

efectueazi verificdrile prevdzute in reglementdrile tehnice, semneazi si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

asistéi la prelevarea de probe de la locul de punere in operd,daca este cazul.

semneazi ca reprezentant al beneficiarului dispozifia de santier a proiectantului.

transmit citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizrile proprii sau a participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de masuri si, dupi caz, propun oprirea lucrérilor;

urmiresc respectarea de ciitre executant a dispozitiilor gi/fsau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

anunti 1.S.C. privind oprirea/sistarea executérii lucrérilor de cétre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, excepténd perioada de timp friguros, i verificé punerea in sigurant
a constructiei, conform proiectului;

anuntd 1.S.C. privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost opriti/sistatd executarea
lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada
de timp friguros;

preiau documentele de la constructor si proiectant §i completeazi cartea tehnicé a constructiei cu

toate documentele previzute de reglementirile legale;



19.
20.

21.

22,

23.

24.
23.

26.
27.

urmiresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier si predau terenul detinétorului acestuia;
rdspunde n fafa organelor de control in mod solidar cu reprezentantul responsabil delegat al
beneficiarului pentru toate cantitétile de lucriri decontate.

masoard, compara §i verificd conformitatea cantitifilor de lucréri confirmate in situatiile de platé
cu cantitatile de lucréiri decontate;

participd la stabilirea cauzelor de variatie a unor cantititi de lucrdri in vederea decontirii
acestora din capitolul “diverse si neprevizute”.

solicitd aprobarea expresd a achizitorului inainte de convocarea receptiei la terminarea lucrérilor
solicitd aprobarea expresd a achizitorului inainte de convocarea receptiei finale

propune si solicitd aprobarea investitorului inainte de dispunerea sau aprobarea orichrei
modificédri care ar face ca durata de executie sau preful contractului si depégseascd data sau
valoarea de contract acceptati sau orice datd sau valoare de contract convenitd ulterior de
achizitor si executant in cadrul unor acte aditionale la contract.

participa obligatoriu la toate sedintele organizate cu executantul privind executia lucrarilor

prezintd Raportul lunar de activitate al satierului precum gi activitatea proprie a sa.

C. La receptia lucririlor:

1. intocmeste anunfului de terminare a lucrérilor i depune la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;

2.  asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor §i intocmesc actele de
receptie;

3. urmiresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor si indeplinirea recomandérilor comisiei de receptie;

4,

predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnicid a constructiei dupd efectuarea

receptiei la terminarea lucrarilor .

Prezentul Caiet de sarcini vine si completeze celelalte obligatii ce revin dirigintelui de santier
conform:

Legii 10/1995, privind calitatea in constructii cu modificarile si completérile ulterioare;
Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier,
HGR 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si
instalatii aferente acestora;

responsabilititile rezultate din documentatiile de executie si caietele de sarcini;

Durata de prestare a serviciilor: 12 luni in conformitate cu calendarul activitatilor de
executie (de la transmiterea ordinului de incepere a lucrérilor de citre Beneficiar §i se va finaliza

odata cu semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor).



Precizare : In cazul in care durata de executie a lucrérilor aferente executiei Amenajare
statii de autobuz in Municipiul Arad”, se va prelungi, atunci se va prelungi si contractul de

servicii in mod corespunzitor, prin acordul périior.

In cazul in care lucririle vor fi finalizate de citre constructor intr-un termen mai scurt,
perioada de lucru a prestatorului (dirigintelui) va fi redusé corespunzitor. Reducerea se va face
prin notificarea prestatorului de cétre beneficiar (notificarea devenind obligatorie imediat dupa

primirea ei de citre prestator).

I1V. CERINTE REFERITOARE LA PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE SI
FINANCIARE

Elementele propunerii tehmice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu

cerintele prezentului Caiet de sarcini pentru intreaga gama de servicii solicitate.

Ofertantii vor depune o Declaratie din care s& rezulte cd vor garanta prin personalul alocat
peniru acest contract ci are experientd si capacitatea de a realiza activititi de verificare a

concordantei specificatiilor tehnice din proiect cu realitatea din teren .

Oferta financiard se va intocmi sub forma de tarif pe ord lucrata (fira TVA), conform

Centralizatorului de preturi, pentru dirigintele de santier implicat.

Pentru decontarea lunara a serviciilor de asistents si supraveghere tehnicd (dirigentie de

santier) prestate, se va intocmi un pontaj insotit de Raportul lunar de activitate.

Nume Prenume Funectia Semniitura 7. Data

Elena Portaru Director Executiv 0”‘7/\ (S-0¢. 20 }/

Lucia Giurgiu Sef Serviciu M P fqi_ﬂé_ QO Z/

Petreus Adrian Consilier ‘7"% g /f . 2027/




Oparator economic

----- L T T T

FORMULARC2

(denumirea)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr. Activitatea Tarif Nr.ore/zi Nr. Tarif
crt. Lei/persoani Zile/lund total
/ord /diriginte
/luné
1. - 1. Domeniul 2.1 -

Constructii civile,
industrial si Agricole.
-2, Domeniul 8.1 -
Instalatii electrice

- 3. Domeniul 8.2 -
Instalatii sanitare

s.

TARIF TOTAL
/1 LUNA

TVA

VALOARE TOTALA
CONTRACT

Operator economic,

---------------------------




Formularnr. 10 B

Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
CAITE vvvvrvcrreminsinnrisnniissnnnsssnsinanesensesssnssansnssnssnas
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnaiii, reprezentanti ai ofertantului
L (denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerinfele cuprinse in
documentafia mai sus mentionatd, si prestim/ (denumirea
serviciului), pentru suma de (suma in litere si in
cifre, precum §i moneda ofertei), plitibild dupi receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe
valoarea ad#ugati in valoare de (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigitoare, sa prestim
serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajim s mentinem aceasta ofertd valabild pentru o durata de zile, (durata
in litere si cifre), respectiv pani la data de (ziva/luna/anul), si ea va
riméne obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Péana la incheierea §i semnarea contractului de achizitie publicé aceasti oferts, impreuni
cu comunicarea transmis# de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este stabilitd
céstigétoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizéim ci:

| | depunem oferta alternativéa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferti
separat, marcat in mod clar "alternativad";

|_| nu depunem ofert alternativa.

(Se bifeazé optiunea corespunzitoare.)

6. Am inteles §i consim{im ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind
cégtigitoare, si constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.

7. infelegem ca nu sunteti obligati sa acceptai oferta cu cel mai scizut prej sau orice alti
ofertd pe care o puteti primi.

Data / /

, (semndtura), in calitate de , legal
autorizat sa semnez oferta pentru §i in numele
(denumirea/numele operatorului economic)




